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ABSTRAK
Pada sebuah proyek konstruksi seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian kegiatan proyek yang melebihi dari
waktu yang telah ditetapkan, maka untuk itu penerapan manajemen waktu pada sebuah proyek konstruksi sangat
diperlukan sekali agar semua kegiatan proyek dapat diselesaikan tepat pada waktu bahkan lebih cepat dari waktu
yang telah ditentukan. Konsep Earned Value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek
yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep Earned Value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari
proyek (the percent complete / BCWP) yang mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost work
schedule / BCWS), biaya aktual yang sudah dikeluarkan (actual cost work performance / ACWP) serta apa yang
yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut (earned value).
Pada akhir peninjauan bulan September sampai dengan minggu ke - 12, nilai kinerja proyek SPI didapat sebesar
0.78 artinya proyek mengalami keterlambatan 14.53 % dari yang telah direncakan 67.33 % dan realisasi pekerjaan
49.54 %. Sedangkan dilihat dari segi kinerja biaya proyek, nilai CPI yang didapat sebesar 1.07 artinya biaya yang
dikeluarkan lebih kecil dari pretasi yang telah dicapai sebesar 3.26 % dengan pengeluaran 49.54 %. Apabila
kecendrungan kinerja waktu dan biaya proyek seperti pada minggu ke – 20 ( akhir waktu rencana ), maka dapat
diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek EDC selama 149 hari, yang berarti waktu lebih
lama dari yang direncakan 135 hari. Sedangkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek
sebesar Rp 4,639,922,265.76 dan nilai tersebut masih dibawah biaya yang dianggarkan Rp 5,193,981,939.27.
Kata Kunci: Earned Value, Kinerja Biaya dan Waktu
PENDAHULUAN
Proyek konstruksi pada umum nya
memiliki durasi yang telah ditentukan, artinya
proyek harus bisa diselesaikan tepat pada waktu
atau lebih cepat dari waktu yang telah
ditetapkan.
Pada sebuah proyek konstruksi seringkali terjadi
keterlambatan penyelesaian kegiatan proyek
yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan,
maka untuk itu penerapan manajemen waktu
pada sebuah proyek konstruksi sangat
diperlukan sekali agar semua kegiatan proyek
dapat diselesaikan tepat pada waktu bahkan
lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
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Sejalan dengan tingkat kompleksitas proyek
yang semakin besar, seringkali terjadi
keterlambatan penyelesaian dan pembengkakan
biaya. Berkaitan dengan masalah ini,
keberhasilan dalam melaksanakan sebuah
proyek konstruksi tepat pada waktu yang telah
ditentukan merupakan suatu tujuan yang paling
utama. Karena semakin lama kegiatan suatu
proyek konstruksi maka semakin banyak
masalah yang bermunculan. Untuk pihak
kontrkator sendiri keuntungan dari penerapan
manajeman biaya dan waktu pada sebuah
proyek konstruksi salah satu nya dapat
menghemat biaya.
Berdasarkan kinerja biaya dan waktu ini,
seorang manajer proyek dapat mengidentifikasi
kinerja keseluruhan proyek maupun kegiatan
pekerjaan di dalam proyek konstruksi dan
kemudian memprediksi kinerja biaya dan waktu
penyelesaian proyek. Hasil dari evaluasi kinerja
proyek tersebut dapat digunakan sebagai early
warning jika terdapat inefisiensi kinerja dalam
penyelesaian proyek sehingga dapat dilakukan
kebijakan-kebijakan manajemen dan perubahan
metode pelaksanaan serta mencarai
kemungkinan adanya percepatan durasi
kegiatan agar pembengkakan biaya dan
keterlambatan penyelesaian proyek dapat
diminimalisir.
TINJAUAN PUSTAKA
Proyek adalah gabungan dari sumber
daya seperti manusia, material, peralatan dan
biaya yang dihimpun dalam suatu wadah
organisasi sementara untuk mencapai sasaran
dan tujuan.( Abrar Husen. 2009 ).
Dalam proses mencapai tujuan proyek ada
batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya
(anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta
mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut
merupakan parameter penting bagi
penyelenggara proyek yang sering
diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga
batasan diatas disebut tiga kendala
(tripleconstrain) yaitu:
1. Biaya
Proyek harus diselesaikan dengan biaya
yang tidak boleh melebihi anggaran. Untuk
proyek – proyek yang melibatkan dana
dalam jumlah besar dan jadwal pengerjaan
bertahun - tahun, anggaran nya tidak
hanya ditentukan dalam total proyek, tetapi
dipecah atas komponen – komponen nya
atau per periode tertentu yang jumlahnya
disesuaikan dengan keperluan. Dengan
demikian, penyelesaian bagian – bagian
proyek harus memenuhi sasaran anggaran
per periode.
2. Waktu
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan
kurun waktu dan tanggal akhir yang telah
ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk
baru, maka penyerahannya tidak boleh
melewati batas waktu yang telah
ditentukan.
3. Mutu
Produk atau hasil kegiatan harus
memenuhi spesifikasi dan criteria yang
syaratkan. Jadi, memnuhi persyaratan
mutu berarti mampu memenuhi tugas yang
dimaksudkan atau sering disebut sebagai
fit fortheintendeduse.
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Dari semua uraian diatas, Manajemen proyek
adalah penerapan ilmu pengetahuan,
keahlian dan keterampilan dan cara teknis
dengan sumberdaya yang terbatas, untuk
mencapai sasarn dan tujuan proyek yang
telah ditentukan agar mendapatkan hasil
yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu
dan waktu.
KONSEP EARNED VALUE
Dalam penentuan kinerja waktu proyek dengan
metoda Earned value, ini informasi yang
ditampilkan berupa idikator – indicator dalam
bentuk kuantitatif, yang menampilkan informasi
progress biaya dan jadwal proyek. Indicator ini
menginformasikan posisi kemajuan proyek
dalam jangka waktu tertentu serta dapat
memperkirakan proyeksi kemajuan proyek pada
periode selanjutnya. Indicator tersebut adalalah :
1. BCWS ( Budgeted Cosf of Work
Schedule )
BCWS merupakan anggaran biaya yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja
terhadap waktu.BCWS dihitung dari
akumulasi biaya yang direncanakan untuk
pekerjaan dalam periode waktu tertentu.
2. BCWP ( Budgeted Cosf Of Work
Performed ),
BCWP adalah nilai yang diterima dari
penyelesai pekerjaan selama periode waktu
tertentu.BCWP ini dihitung berdasarkan
akumulasi dari pekerjaan – pekerjaan yang
telah diselesaikan.
3. ACWP ( Actual Cost of Work Performed )
ACWP adalah representasi dari
keseluruhan pengeluaran yang telah
dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam periode tertentu.
Berbekal ketiga indicator tersebut kemudian
dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang
terjadi pada biaya dan waktu dengan cara
mengukurnya, yang diuraikan dibawah ini :
1. Penyimpangan jadwal dan waktu
a) SV ( Schedule Varians ) = BCWP –
BCWS
Schedule Variansdigunakan untuk
menhitung penyimpangan antara BCWP
dangan BCWS.
SV > 0, progress actual > rencana : terjadi
pervepatan proyek terhadap rencana
(Schedule Overrun).
SV < 0, progress actual < rencana ; terjadi
keterlambatan proyel terhadap rencana
(schedule underrun).
b) SPI ( Schedule Performance Index) =
BCWP / BCWS
Schedule Performance Index dalah factor
efisiensi kinerja dalam menyelesaikan
pekerjaan dapat diperlihatkan oleh
perbandingan antara nilai pekerjaan yang
secara fisik telah dikerjakan (BCWP)
dengan rencana pengeluran biaya yang
dikeluarkan berdasarkan rencana
pekerjaan (BCWS).
SPI > 1, Progres Aktual > rencana ;
Terjadi percepatan proyek terhadap
rencana (Schedule Overrun)
SPI < 1, Progres Aktual < rencana ;
Terjadi keterlambatan proyek terhadap
rencana (Schedule Underrun)
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2. Penyimpangan Biaya.
a) CV (Cost Varians) = BCWP – ACWP
Cost Variansadalah selisih antara nilai
yang diperoleh setelah menyelesaikan
paket – paket pekerjaan dengan biaya
actual selama pelaksanaan proyek.
CV > 0, pembiayaan actual < rencana
(Cost Underrun)
CV < 0, pembiayaan actual > rencana
(Cost overrun)
b) CPI (Cost Performance Index) =
BCWP / ACWP
Cost Performance Index adalah factor
efisiensi biaya yang telah dikeluarkan
dalam pelaksanaan proyek dapat
diperlihatkan dengan membandingkan
nilai pekerjaan yang secara fisik telah
diselesaikan (BCWP) dengan biaya
yang telah dikeluarkan dalam periode
yang sama (ACWP).
CPI > 1, pembiayaan actual < rencana
(Cost Underrun)
CPI < 1, pembiayaan actual > rencana
(Cost overrun)
Tabel. 1 Parameter Earned Value
Dari table diatas, dihasilkan analisis varians
terpadu
Tabel 2. Analisis Varians Terpadu
Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek
1. Perkiraan Jadwal Penyelesaian Proyek
(Estimate Complete Date = ECD)
ECD = (sisa waktu/SPI) + Waktu terpakai.
Persentase keterlambayan / percepatan =
100% - ECD / jadwal rencana.
2. Perkiraan Biaya Penyelesain Proyek
(Estimate at Complete)
EAC = Sisa anggaran / CPI + ACWP
= (Total biaya – BCWP) / CPI +
ACWP
Persentase biaya penambahan / penurunan
biaya actual terhadap anggaran biaya.
= 100 % - EAC / Total Biaya
3. Earned Value (Nilai Hasil)
Earned Value = BCWP Total
PENGOLAHAN DATA DAN HASIL
a) Evaluasi kemajuan prestasi proyek pada
bulan september ( minggu ke 9 s/d 12 ),
bulan november ( minggu ke 17 s/d 19 )
dan bulan februari ( minggu ke 31 dan 32 ).
b) Evaluasi keuangan aktual pelaksanaan
proyek pada bulan september ( minggu ke
9 s/d 12 ), bulan november ( minggu ke 17
s/d 19 ) dan bulan februari ( minggu ke 31
dan 32 ).
Bulan November - Minggu Ke – 9
BCWS = 44.48 %
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BCWS = Anggaran x % Rencana
= Rp 5,193,981,939.27 x 44.48 %
= Rp 2,310,243,331.37
BCWP = 44.95 %
BCWP = Anggaran x % Rencana
= Rp 5,193,981,939.27 x 44.95 %
= Rp 2,334,453,199.84
ACWP = Rp 2,430,125,287.64
= 46.79 %
Dari perhitungan diatas maka dapat dicari
parameter Earned Value, yaitu ;
 SV (Schedule Varians)
SV = BCWP – BCWS
= Rp 24,209,868.47
 SPI ( Schedule performed index )
01.1
37.331,243,310,2
84.199,452,334,2 
Rp
Rp
BCWS
BCWP
 ECD ( Estimate Completion Date )
1) Rencana waktu pelaksanaan total (Ttotal)
= 135 hari
2) Waktu saat Evaluasi / monitoring (TAct)
s/d minggu ke-9 = 58 hari
3) Bobot kumulatif rencana = 44.48 %
4) Bobot kumulatif realisasi = 44.95 %
5) Waktu yang seharusnya dicapai dengan
progres ini (TWP)
TWP
%48.44
%95.4458 x = 58 hari
6) SPI = 1.01
7) Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan (TEts)
Hari
SPI
TT WPTOT 54
408.1
59135 
ECD = TAct + TEts
= 58 + 54
= 112 hari
o CV (Cost Varians)
CV = BCWP - ACWP
= Rp - 95,672,087.80)
o CPI ( Cost Performed
Index)
96.0
287.642,430,125,  Rp
  199.842,334,453,   Rp 
ACWP
BCWP
o EAC (Estimate at Completion)
1) Anggaran Biaya Proyek Total = Rp
5,193,981,939.27
2) Anggaran pekerjaan sisa
= Rp 2,859,528,739
3) Prestasi Biaya ( CPI ) = 0.96
4) Perkiraan Biaya untuk pekerjaan sisa
96.0
 199.842,334,453, Rp
CPI
BCWPAnggaran
= Rp 2,978,675,770
5) Perkiraan Total Biaya Proyek (EAC) =
Rp 2,430,125,287.64 + Rp
2,978,675,770 =Rp 5,408,801,058
Hasil Analisis
a) Evaluasi Bulan September
o Pada awal peninjauan sampai dengan
minggu ke - 9, nilai kinerja proyek SPI
didapat sebesar 1.01 dengan artian
proyek mengalami percepatan 0.47 %
dari yang telah direncakan 44.48 % dan
realisasi pekerjaan 44.95 %. Sedangkan
dilihat dari segi kinerja biaya proyek,
nilai CPI yang didapat sebesar 0,96,
artinya biaya yang dikeluarkan melebihi
biaya yang telah dianggarkan sebesar
1.84 % dengan pengeluaran 46.79 %.
o Pada akhir peninjauan bulan September
sampai denagn minggu ke - 12, nilai
kinerja proyek SPI didapat sebesar 0.78
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artinya proyek mengalami
keterlambatan 14.53 % dari yang telah
direncakan 67.33 % dan realisasi
pekerjaan 49.54 %. Sedangkan dilihat
dari segi kinerja biaya proyek, nilai CPI
yang didapat sebesar 1.07 dengan
artian biaya yang dikeluarkan lebih kecil
daripretasi yang telah dicapai sebesar
3.26 % dengan pengeluaran 49.54 %.
b) Evaluasi Bulan November
o Evaluasi yang dilakukan sampai dengan
akhir bulan November minggu ke – 20 di
dapat nilai kinerja proyek SPI sebesar
0.72 artianya proyek mengalami
keterlambatan 27.80 % dari yang telah
direncanakan 100 % dengan realisasi
72.20 %. Sedangkan dilihat dari kinerja
biaya proyek, nilai CPI yang didapat
sebesar 1.12, artianya biaya yang
dikeluarkan lebih kecil dari biaya yang
dianggarkan sebesar 7.69 % dengan
pengeluaran 64.51 %.
o Apabila kecendrungan kinerja waktu dan
biaya proyek seperti pada minggu ke –
20 ( akhir waktu rencana ), maka dapat
diperkirakan waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan proyek EDC
selama 149 hari, yang berarti waktu
lebih lama dari yang direncakan 135 hari.
Sedangkan perkiraan biaya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek
sebesar Rp 4,639,922,265.76 dan nilai
tersebut masih dibawah biaya yang
dianggarkan Rp 5,193,981,939.27.
c) Evaluasi Bulan Februari
o Evaluasi yang dilakukan sampai dengan
akhir bulan November minggu ke – 32 di
dapat nilai kinerja proyek SPI sebesar
0.98artianya proyek mengalami
keterlambatan 2.22 % dari yang telah
direncanakan 100 % dengan realisasi
93.82 %. Sedangkan dilihat dari kinerja
biaya proyek, nilai CPI yang didapat
sebesar 1.04 dengan artian biaya yang
dikeluarkan lebih kecil dari biaya yang
anggarkan sebesar 3.96 % dengan
pengeluaran 93.82 %.
o Apabila kecendrungan kinerja waktu
seperti sampai dengan minggu ke -32,
maka dapat diperkirakan waktu untuk
menyelesaikan proyek membutuhkan
penambahan waktu selama 148 hari
dari waktu yang direncanakan selama
135 hari. Perkiraan biaya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan 100 % sebesar Rp
5,181,632,137.47, artinya biaya yang
dibutuhkan masih dibawah biaya yang
anggarkan Rp 5,193,981,939.27.
o Proyek berakhir pada minggu ke – 32
dengan realisasi pekerjaan sebesar
97.78 % dengan pekerjaan sisa 2.22 %.
Dan biaya yang dikeluarkan sebesar
93.82 %
d) Penyimpangan Biaya dan Waktu
o Minggu ke – 1 s/d minggu ke-9 terjadi
didapat nilai CV negative ( - ) yang
disebabkan oleh penyedian material,
peralatan penunjang pekerjaan dan
biaya tidak langsung lain nya.
o Pada minggu ke – 10 s/d minggu ke –
20 akhir waktu rencana didapat nilai SV
negative ( - ) yang disebabkan oleh
masalah pembebasan lahan yang belum
Rekayasa Sipil Volume XIII Nomor 1, April 2016 ISSN : 1858-3695
29
selesasi sehinggai kontraktor pelaksana
tidak diizin oleh beberapa masyarakat
sekitar lokasi pekerjaan untuk
melakukan pekerjaan dan pekerjaan
baru di mulai pada minggu ke – 12.
e) Hasil SPI Terhadap Kinerja Proyek
o Terhadap Kinerja Kontraktor
Berdasarkan hasil SPI yang didapat,
kinerja kontraktor selama proyek
berlangsung kurang memuaskan. Hal ini
ditunjukan oleh waktu pelaksanaan
kegiatan lebih lama dari waktu yang
direncanakan.
Ditinjau dari standar aspek dalam
penerapan konsep Earned Value,
kontraktor lemah dari aspek organisasi
( OBS ), penyusunan urutan pekerjaan
pekerjaan ( WBS ) dan revisi dan
perbaikan data seperti data perubahan
seperti laporan harian, mingguan dan
bulanan serta data – data yang
berhubungan dengan pekerjaan,
Sehingga percepatan dalam
penyelesain pekerjaan sulit untuk
dilakukan.
o Terhadap Konsultan Pengawas /
Owner
Selama kegiatan proyek berlangsung
kinerja konsultan pengawas/ Owner
kurang memuaskan.Hal ini ditinjau dari
permasalahan yang timbul selama
kegiatan proyek berlangsung dan lemah
terhadap revisi dan perbaikan data,
seperti adanya perubahan spesifikasi
teknik, dan perubahan volume
pekerjaan.
o Kondisi Lapangan
Selama kegiatan proyek berlangsung
kinerja proyek menjadi kurang baik
disebabkan oleh permasalahan non
teknis seperti permasalahan sosial,
masyarakat dan akses kelokasi proyek
yang sulit.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data
yang telah dilakukan dengan menggukaan
konsep earned valuepada studi kasus pada
Pryek Pembangunan Jembatan Beringin Kota
Padang yang dilaksanakan oleh PT. HANDARU
ADHIPUTRA di dapat beberapa kesimpulan
pada penelitian ini, diantaranya adalah:
a) Pada akhir peninjauan minggu ke-32, SPI
( Schedule Performance Index )< 1, Artinya
proyek mengalami keterlambatan dan nilai
CPI ( Cost Performance Index )>1, artinya
biaya proyek yang dikeluarkan kecil dari
biaya yang telah direncanakan.
b) Pada akhir peninjauan minggu ke-32, nilai
CV ( Cost Varians ) menunjukan nilai positif
( + ) yaituRp 205,783,869.27 ( 3.96 % ) dari
prestasi pekerjaan 97.78 % yang artinya
proyek mendapatkan keuntungan.
Sedangkan nilai SV ( Schedule Varians )
menunjukan nilai negative ( - ) yaitu 2.22 %
yang menandakan proyek berjalan lebih
lambat dari yang telah direncakan.
c) Berdasarkan analisa yang telah dikalukan
sampai dengan minggu ke-20 ( akhir waktu
rencana proyek ) di perkirakan biaya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
adalah sebesar Rp 4,639,922,265.76dan
waktu yang dibutuhkan selama 149 hari.
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Sedangkan dilihat dari hasil peninjauan
sampai dengan minggu ke-32( akhir
proyek ), apa bila kecendrungan kinerja
waktu seperti minggu ini, maka waktu yang
dibutuhkan untuk menyeselsaikan
pekerjaan 100 % memerlukan waktu
tambahan selema 148 hari dari waktu yang
direncanakan 135 hari dengan biaya
sebesar Rp 5,181,632,137.47.
Saran
Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian
ini antara lain adalah :
a) Untuk mendapatkan hasil kinerja biaya dan
waktu yang optimal, maka diperlukan
identifikasi permaslahan dan penyelesain
masalah yang menyebabkan proyek
terlambat secepatnya, sehingga proyek
tidak mengalami keterlambatan.
b) Melakukan optimalisasi pekerjaan dengan
caramembuat perencanaan kegiatan
pekerjaan untuk mengejar keterlambatan
pekerjaan dengan mempertimbangkan
biaya yang dibutuhkan.
c) Untuk mendapatkan hasil prediksi biaya
dan waktu yang dibutuhkan saat melakukan
evalusi dibutuhkan peninjauan dari awal
sampai proyek selesai dan dibutuhkan
system manajemen yang lengkap sehingga
hasil pengendalian bisa lebih akurat.
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